

## REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind modificarea art.2 si a art.3 ale HCL nr.54/05.12.2023 privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului in cadrul noului PRBI și a cheltuielilor estimate aferente proiectului cu titlul

„Infiintare infrastructura prescolara in comuna Corbeanca, judetul Ilfov”

”

### DOAMNELOR SI DOMNILOR CONSILIERI

Prin HCL nr.54/05.12.2023 consiliul local Corbeanca a aprobat implementarea etapei a II-a a proiectului in cadrul noului PRBI avand ca termen de finalizare 2024, cat și cheltuielile estimate aferente proiectului cu titlul „Infiintare infrastructura prescolara in comuna Corbeanca, judetul Ilfov”.

In data de 09.06.2024, consultantul proiectului mai sus mentionat ne-a transmis adresa inregistrata la primaria Corbeanca sub nr.12881/11.07.2024 prin care arata necesitatea prelungirii termenului de finalizare a proiectului pana la data de 30.09.2025, cat si actualizarea valorii totale a proiectului, a contributiei proprii si a valorii eligibile a acestuia.

Fata de cele mai sus mentionate se impune adoptarea unei hotarari de catre consiliul local Corbeanca prin care sa se aprobe modificarea art.2 si a art.3 ale HCL nr.54/05.12.2023, fapt pentru care va supun spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare atasat.

INITIATOR

Primar

ANTON VALERIU



## PROIECT DE HOTARARE

privind modificarea art.2 si a art.3 ale HCL nr.54/05.12.2023 privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului in cadrul noului PRBI și a cheltuielilor estimate aferente proiectului cu titlul „Infiintare infrastructura prescolara in comuna Corbeanca, judetul Ilfov”

Având în vedere:

- HCL nr.54/05.12.2023;
- adresa inregistrata la primaria Corbeanca sub nr.12881/11.07.2024, transmisa de catre Euro Aim Consulting SRI (consultantul proiectului);
- referatul de aprobare intocmit de primarul Comunei Corbeanca, domnul Anton Valeriu;
- prevederile art. 3 lit. f), *Capitolul II prevederi referitoare la proiectele/operatiunile etapizate ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014 - 2020;*
- instructiunea 207/31.10.2023 *Actiuni de pregatire AM/OI in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020*
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b) si lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, va supun spre discutie si aprobare urmatorul:

## PROIECT DE HOTARARE

**ART.1.** Incepand cu data prezentei, art.2 al HCL nr.54/05.12.2023, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART.2. Se aproba finalizarea integrala a proiectului cu titlul „Infiintare infrastructura prescolara in comuna Corbeanca, judetul Ilfov” pana la data de 30.09.2025 (30 septembrie 2025)”.

**ART.2.** Incepand cu data prezentei, art.3 al HCL nr.54/05.12.2024, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART.3. Se aproba sustinerea cheltuielilor necesare finalizarii integrale a proiectului, cheltuieli eligibile, contributie proprie si eventualele cheltuieli neeligibile. Valoarea totala a proiectului pentru etapa II in suma de 6.774.329,36 lei (TVA inclus) este prevazuta in *Devizul general al proiectului si centralizatorul proiectului (atasate prezentei hotarari) “Infiintare infrastructura prescolara in comuna Corbeanca, judetul Ilfov – etapa II”.*

**ART.3.** Toate celelalte prevederi ale HCL nr.54/05.12.2023, raman neschimbate.

**ART.4.** Prezenta hotararea va fi comunica primarului Comunei Corbeanca, judetul Ilfov, compartimentului achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, institutiilor abilitate, cat si Institutiei Prefectului judetul Ilfov, si se va aduce la cunostinta publicului prin grija secretarului general.

INITIATOR  
PRIMAR  
ANTON VALERIU




Avizat pentru legalitate  
Secretar general  
PANTAZI ROMULUS CATALIN



PROIECTUL DUMNEAVOASTRA.  
TINTA NOASTRA.

Către: Primăria Comunei Corbeanca

În atenția: Domnului Snagoveanu Adrian – Viceprimar



Referitor: Proiect etapizat “*Infintare infrastructura prescolara in comuna Corbeanca, jud. Ilfov*”

Stimate domnule Viceprimar,

Avand in vedere transmiterea cererii de finantare a aferenta etapei 2 a proiectului “*Infintare infrastructura prescolara in comuna Corbeanca, jud. Ilfov*” va solicitam actualizarea HCL 54/2023 in sesul actualizarii valorii totale a proiectului a contributiei proprii, a valorii eligibile a acestuia si a calendarului proiectului, astfel:

VALOAREA TOTALA INCLUSIV T.V.A	6.774.329,36
VALOAREA ELIGIBILA FARA T.V.A	5.649.429,20
VALOAREA TOTALA T.V.A	1.080.822,16
VALOAREA T.V.A ELIGIBIL	1.072.447,34
VALOARE CONTRIBUTIE PROPRIE ELIGIBILA	136.858,72
VALOARE CHELTUIALA NEELIGIBILA FARA TVA	44.078,00
TVA NEELIGIBIL	8.374,82

Calendarul proiectului este iulie 2024-septembrie 2025.

Cu deosebita stima,

EURO AIM CONSULTING SRL  
Administrator,  
Simona Irina Cojocaru



## DEVIZ GENERAL

OBIECTIV: ETAPIZAREA PROIECTULUI "INIINTARE INFRASTRUCTURA PRESCOLARA IN COM.CORBEANCA JUD ILFOV"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare Fara TVA	TVA Cota TVA 19%	Valoare Inclusiv TVA
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinere si amenajare teren</b>				
1.1.	Obtinerea terenului	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	0,02	0,01	0,03
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	-	-	-
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-
<b>Total Capitol 1</b>		<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>
<b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii (racordare la rețeaua de energie electrică)</b>				
<b>Total Capitol 2</b>		<b>185.000,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>220.150,00</b>
<b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
<b>Studii de teren</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
3.1.	3.1.1. Studii de teren (studiu geotehnic)	30.000,00	5.700,00	35.700,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
	3.1.3. Alte studii specifice	-	-	-
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii (scutit conf art 476 din codul fiscal) (ATR)	-	-	-
3.3.	Expertizare tehnica	-	-	-
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	9.000,00	1.710,00	10.710,00
<b>Proiectare</b>		<b>12.035,50</b>	<b>2.286,75</b>	<b>14.322,25</b>
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	-	-	-
3.5.	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	-	-	-
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	12.000,00	2.280,00	14.280,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	35,50	6,75	42,25
3.6.	<b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>	-	-	-
<b>Consultanta</b>		<b>71.648,00</b>	<b>13.613,12</b>	<b>85.261,12</b>
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	71.648,00	13.613,12	85.261,12
3.7.	3.7.1.1. Servicii elaborare documentatie intocmire cerere de finantare	-	-	-
	3.7.1.2. Servicii de consultanță în management pentru implementarea proiectului de investitii	71.648,00	13.613,12	85.261,12
	3.7.2. Auditul financiar	-	-	-
<b>Asistenta tehnica</b>		<b>82.664,50</b>	<b>15.706,26</b>	<b>98.370,76</b>
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	32.664,50	6.206,26	38.870,76
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	32.664,50	6.206,26	38.870,76
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	-	-	-
3.8.	3.8.2. Dirigentie de santier	50.000,00	9.500,00	59.500,00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	-	-	-
<b>Total Capitol 3</b>		<b>205.348,00</b>	<b>39.016,13</b>	<b>244.364,13</b>
<b>Capitolul 4: Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1.	Constructii si instalatii	1.972.558,88	382.352,97	2.354.911,85
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	281.325,00	53.451,75	334.776,75
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	279.029,01	53.015,51	332.044,52
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5.	Dotari	445.805,88	84.703,12	530.509,00
4.6.	Active necorporale	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>2.978.718,77</b>	<b>573.523,35</b>	<b>3.552.242,12</b>

## DEVIZ GENERAL

OBIECTIV: ETAPIZAREA PROIECTULUI "INFIINTARE INFRASTRUCTURA PRESCOLARA IN COM.CORBEANCA JUD ILFOV"

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de santier	124.678,50	23.688,92	148.367,42
	5.1.1. Lucrari de constructii	96.476,90	18.330,62	114.807,52
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	28.201,60	5.358,30	33.559,90
5.2.	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>44.794,84</b>	-	<b>44.794,84</b>
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	8.852,31	-	8.852,31
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	5.990,42	-	5.990,42
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	29.952,11	-	29.952,11
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	-	-	-
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	24.843,67	4.720,30	29.563,97
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	2.030,53	385,80	2.416,33
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>196.347,54</b>	<b>28.795,02</b>	<b>225.142,56</b>
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2.	Probe tehnologice si teste	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		-	-	-
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	-	-	-
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	2.128.092,87	404.337,65	2.532.430,52
<b>TOTAL CAPITOL 7</b>		<b>2.128.092,87</b>	<b>404.337,65</b>	<b>2.532.430,52</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.693.507,20</b>	<b>1.080.822,16</b>	<b>6.774.329,36</b>
<b>Din care C+M</b>		<b>2.535.360,80</b>	<b>489.285,35</b>	<b>3.024.646,15</b>

Beneficiar, UAT COM. CORBEANCA

Întocmit, EURO AIM CONSULTING SRL